

事業研修委員会 - ぎふ木造塾部会 議題 <b>・ 議事録</b>						
第 6 回 ぎふ木造塾部会						
日時	令和6年9月17日(火)		14時45分～	会場	OKBふれあい会館408小会議室	
出席者 (敬称略)	役員	石黒時紀会長	小林教子副会長	河尻委員長		
	ぎふ木造塾	内田美成 部会長	松岡孝宏副部会長	瀧本実 会計	村瀬賢一	成瀬幸一
		丸田真	田中伸裕	波多野公彦	内川淑子	若尾良彦
		桂川麻里	今井淳一			
	木造建築相談センター	古田 誠				
会議内容						
1.挨拶	小林副会長よりごあいさつ。					
(14:47)	郡上ルートは決定したので進めていく。滋賀廻りは検討進めていく。				: 2分	
2.報告	事業研修委員会からの報告					
(14:50)	河尻さん欠席のため割愛				: 3分	
3.会議	令和6年度 年間スケジュール ・各見学先					
	◆ 前回議事録					
	: 前回 議事録参照。					
	※今回 議事録作成者: 古田 さん → 9月24日くらいにメール (内田まで)					
(14:53)	※次回(第7回)の議事録は _____ さん				: 3分	
	◆ 滋賀方面 について					
	○ 滋賀 方面 : (主)松岡さん (副)古田さん				: 27分	
	日時 : 2025年 1月25(土)開催として調整					
	→① 8月、候補地検討② →9月、候補地決定 →10月、チラシ確認					
	→11月、部会チラシ完成 →12月前半: チラシ配布 →1月中旬締切 ※2月報告書					
	説明 : 松岡さん書類説明 工程・チラシ (別紙資料)					
	・意見交換 : ヤンマーリーナは支配人許可せず見学NG					
	: 守山市立北部図書館(芦澤竜一氏設計)を候補に挙げる					
	: 北部図書館見学の場合、見学中のバス待機場所検討要					
	: チラシ見本について松岡さんより説明					
	: QRコード設定については瀧本さんアドバイスいただき確認する					
	: チラシには「岐阜県木材協同組合連合会委託事業」を明記いただく					
	: 1/15を申し込み締め切りとする					
	: 参加費は当日現金で集金する					
(15:20)	: チラシに使用する写真は許可をとる					
	: 滋賀廻りの内容次回決定する…チラシは11/15に決定→11/25文芸社出稿					
	◆ 郡上・美濃方面について : 80分					
	○郡上方面 : (主)田中さん (副)桂川さん					
	日時 : 2024年 11月16日(土) 開催として調整					
	→5月、候補地検討① 6月、候補地検討② →7月、候補地決定→7月チラシ確認					
	→8月部会チラシ完成 →9月前半: チラシ配布→10月中旬締切 ※12月報告書					
	説明 : 担当の割振					
	: 田中さん・桂川さん 補足説明 + 瀧本さん チラシなど 補足説明					
	意見交換 : (メモ) 今後、アンケート、割振表下段部分の相談事項 +その他					
	: 美濃と郡上町並み散策地図を手配する(桂川さんが45部調達)					
	: 川上→川下すぐろく資料は桂川手配→古田引き取り→事務局届ける					

		: 今井さんは当日ツアーに参加できないので割り振り訂正する	
	バス内	: アンケート(往路)については参加者へ事前にメールする。当日受付にて回収	
		: アンケート(往路)はみんなで集計して村瀬さんアドリブ交え「明るく」コメント	
		: 石黒会長参加いただければ挨拶願いたい…日程調整いただく	
	見学先1	: 最初の見学場所(美濃建築製品センター)の内容を田中さん説明	
		: その他聞きたいこと、お願いしたいことあれば事前に田中さんへ連絡する	
	見学先2	: 郡上は伝伝様に任せる	
	見学先3	: 美濃はインク様に任せる	
	バス内	: 復路はアンケート記入程度としてゆっくり帰る	
		: P11・12の郡上廻り割り振りについては内田さんが次回までに訂正いただく	
		: 事前確認…バスと昼食は瀧本さん、美濃建築製品センターは、桂川さん、	
(16:40)		: 事前確認…その他、田中さん。	
		: 懇親会は木造塾以外は一般参加の方にメールで募る	
	<b>◆ 会計</b> (瀧本さん)		<b>: 5分</b>
	意見交換	: 見学先へのお支払いは内田さんと田中さんをお願い。報酬手配は瀧本さん	
		:	
	前回確認事項	: 桂川さんは、ツアー集合から参加する	
		: 丸田さんは見学場所より参加? …次回までに確認	
(16:45)			
	<b>◆ その他</b>		<b>: 5分</b>
	意見交換	: 懇親会会場手配は内川さんをお願いする	
		: 必要な配布資料は事前に事務局へ届けて封筒へ一式しておく	
		: ウェブ参加の石黒会長より…9月末に要望書を県産材流通課へ提出した	
		: 要望書の内容は概ね好意的に受けていただいたと思う	
(16:50)		:	
4.連絡事項		: 次回開催日について	<b>: 5分</b>
		: 郡上廻りの割り振りの再度確認	
		: 滋賀廻りの内容次回決定する…チラシは11/15に決定→11/25文芸社出稿	
(16:55)	<b>※ 16:55 会場撤収、開始</b>		
	<b>※ 17:00 会場撤収、完了、鍵返却</b> ↓ ※参考資料		
	令和5年度(実行)		
		<b>講義</b>	<b>見学会</b>
		4月14日実施	アンケート一読 見学先候補
		5月19日実施	講師候補 見学先決定・役割
		6月19日実施	講師決定・交渉 見学先交渉・チラシ作成
		8月1日実施	チラシ投函のち見学先確認
		8月25日実施	第1回見学会
		9月25日実施	講義内容の会議決定
		10月18日実施	チラシ作成・第2回の検討
		11月	あけ
5.次回	令和6年度 第7回 木造塾	12月18日実施	役割確認・新年互例会・役員改正会議
	令和6年 10月 17日(木)	1月27日実施	第1回講義
	<b>会場</b> OKBふれあい会館408小会議室	2月13日実施	令和5年度ふりかえり、次年度計画、役員改変
	14:45~17:00	3月29日予定	新役員始動。令和6年度事業計画